Implementace IS Yarmill se zvyraznénim toho, co bude hotové ke konci roku 2024:

1. Modul SOUBORY; 80% hotovo

e Sype se sem vSechno co potiebujete mit vy, nebo zdvodnik uloZzené.

J Umoznuje ukladani, tagovani (Stitkovani) a spravu libovolnych souborda.

] Upload jednoho souboru k vicero zavodnikim.

e Soubor vidy vazan ke konkrétnimu ¢lovéku.

J Mozno nahrdvat prakticky cokoliv - zejména Zadouci jsou vysledky z testll a vySetreni (ANP,
Spiro,...), |ékar'ské a rehabilitacni zpravy, videa, reporty, exporty ergonizer, exporty
powerline, zapisy z koucingli a rozhovord, audio nahravky, systematické komentare k
zavodnikovi, a cokoliv dalsiho.

] Do souborl vyhledové uvidi Al asistent, tzn m{iZe zohledfovat informace z véci co tu jsou a
reagovat na né, pokud tam zavodnik nic nebude mit, vyrazné se snizi kvalita generovanych
odpovédi.

2. Modul TESTY; 85% hotovo

e  Zalozek pro testy je spusténo nékolik (obecné, specifické, bézecké, veslarské,...).

e  Zalozek pro testy je spusténo nékolik, posbirali jsme co kdo eviduje a co by se mélo evidovat
a vytvofili misto pro ukladani zaznam.

e Zaznamy se vyplnuji do konkrétnich oken v konkrétnich hodnotach.

e  Zde pljde vystavét krdsna analytika, nicméné je nutné zacit maximalni mite vypliovat.

e Veskeré vysledky, zejména pak z prlibéZného kondi¢niho testovani reprezentace zde musi
byt. Stejné tak ale pokud jde zavodnik néjaky test jen tak kdykoliv ,,pro vlastni potfrebu” je
dobré vysledek evidovat.

3. Modul SCM; 60% hotovo

e  Zde se jiz podafilo preklopit cely excelovy koloto€ a ruéni pocitani vysledkd do plné
automatizace v Yarmillu — tabulkové exporty jsou mozné pokud budou vyZzadovany.

e  Graficky modul s analytikou se pfipravuje, bude spustén do konce 2024.

] Na pfisti rok zde probéhne zadavani, kontrola i vyhodnoceni vysledk( takirka okaZzité po
provedeni testu.

e Trenéfi mohou vysledky svych zavodnik( vidét a kontrolovat pfimo v Yarmillu, neni tfeba si
pinkat a vytvaret dalsi verze soubor( po mailech.

4. Modul TERMINOVKA; 90% hotovo

e Spustén, plné funkéni.

e  Zadané eventy propisuje do kalendare skupiny a jednotlivych zavodnika.

e  Zdrojova terminovka je excel verze cca 4 tydny zpatky.

e  Vyhledové se musi nastavit na nacitani terminovky z I1S-eSports (kde by mél existovat “ta
pravd terminovka CVS”) aby se aktualizovala pfi zménach,

5. Modul "ANP"; 33% hotovo

e Kompletni vyhodnoceni vysledkl schodovitého zatézového testu

e  Historie vSech vysledk

] Moznost porovnani vici libovolnym normam a vici OH nasim zavodnikm — srovnavano ve
stejném véku.

J Mapovani progresu z testu na test a dlouhodobého progresu.

] Modul bude zvladat doporudit vychozi hodnoty pro nastaveni testu.

. Aktudlné ve fazi zpracovani dat, coz se vzhledem k originalité formatu v jakych mdme na
svazu data uchovavana dost komplikuje, povedlo se zpracovat témér 2000 pdf soubort
z kterych momentdlné jsme schopni vytvofit pilotni normu, pripadné ji pak editovat, tvofrit
jiné, ...



e  DalSi pdf soubory jsou v feSeni. Vétsina digitalnich dat co ma CASRI jsou nam nedostupna s
ohledem na GDPR.
] Predpokladam, Ze to bude velmi dobry nastroj pro klubové trenéry.

6. Modul CILE; 100% hotovo

] PIné spustén a v provozu.

. Planovaci/cilovaci modul pro domluvu cil( a konkrétnich krokt domluvenych pro rozvoj
zavodnika, pfipadné pro jasné stanovani narok( ze strany trenérd/koucd/terapeutt/CVS/...

7.  Modul KARTOTEKA; 100% hotovo

e  SlouzZi k evidenci zejména administrativnich udajd o zavodnikovi

e Jednotlivé polozky mozné jednoduse operativné editovat

e Vyhledové se presune spiSe do agendy IS-eSport — nepotfebujeme informace uchovavat
duplicitné a primarni evidence téchto udajl je IS-eSport.

8. Modul PLAN; 100% hotovo

J Planovaci modul pro tréninkovy plan

e Spustén, funkéni, mozné planovat a RTC jak top-down tak bottom-up

e Konkrétni popisy jednotlivych TJ, rozpis jednotlivych cykl(, propisuje s terminovkou do
planu k jednotlivym zavodnikdm — vyhledové ho ceka velky update do kalendarové verze
(pro predstavu podobné jako TRP)

9.  Modul SKUTECNOST; 2?% hotovo

o Eviduje to, co redlné stalo, at uz na zakladé rucniho zaznamu, ktery bézi do souhrnl a
vyhodnoceni, nebo na zakladé tréninkového zaznamu z hodinek. Rucni zadavani bude v
roce 2025 aktualizovdno za ucelem uzivatelské privétivosti.

] Do konce 2024 spustime prvni analytiku/reporting, ktery prepocitava tréninkové zaznamy a
pocitd OTU (Obecné tréninkové ukazatele).

e Zde nas urcité Cekaji rozlozeni tréninkovych zon. Potfebujeme se na né¢em shodnout, a to
pouzivat napfi¢ celym systémem.

10. Modul Metodicky Asistent; 33% hotovo
e Al chatbot ktery vidi do informaci o zavodnikovi, tréninkovych a zadvodnich dat, ma pfistup k
metodickym materidliim a zasadnim publikacim.
J Na zakladé kontextu tréninkovych a zavodnich dat je schopen odpovidat na otazky, které
mu zaddvate a resit konkrétni tréninkové problémy vasich zadvodnik.
e Vyvijeno ve spolupraci s COV a projektu védecko-vyzkumné podpory eské reprezentace
J Priklady otazek, na které vam dokaze dat odpovéd (paklize mu vypliujete informace)
° Na jaky hodnotach by mél zavodnik XY jet schodovity zatéZzovy test?
° Na co si zavodnik XY za posledni mésic stézoval?
° Vidi$ u zavodnika XY néco, co by naznacovalo mozna stav pretrénovani?
° Jaké nastaveni lodi bys doporucil pro zavodnika XY?
° PIni zdvodnik XY za posledni 3 mésice tréninkovy plan a v jaké mire?
° Jaka jsou rizika u zavodnika XY pfi tréninku ve vyssi nadmorské vysce?

Pro Uplnost uvadim moduly/konfiguraci kterou spustime do konce roku 2024:
1. Modul SCM TESTY
2. Analytiku s grafikou nad tréninkovymi zaznamy
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